

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายตี ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ	950,000			675,998	274,002	←												✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายเวช หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรรวมรางวีกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 340.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร	2,500,000			-	2,500,000	←													✓			ลงนามสัญญาแล้ว (กันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569)	กองช่าง

← → ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567				พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	498,000			497,000	1,000	←————→													✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาว ซอย 9 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.50เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	480,000			388,000	92,000	←————→													✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาว ซอยบายพาส 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	700,000			576,998	123,002	←————→													✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองช่าง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
6	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยหลัง ฝั่งขวา (ซอย 1-ซอย 2) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 625.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า 3,750.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	2,700,000			-	2,700,000		←												✓			ขั้นตอนทางพัสดุ (กันเงินไว้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569)	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายสะพาน บ้านดอนถึงนาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 515.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำ การไม่น้อยกว่า 2,575.00 ตารางเมตรรายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	1,950,000			1,860,000	90,000			←											✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กองช่าง

←————→ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.	
8	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายบ้านหมวดที่ อก หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการก่อสร้างถนน ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 2.50-3.00 เมตร ระยะทางยาว 765.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อย กว่า 2,270.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	300,000			234,000	66,000														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างผนัง กันดินคอนกรีตเสริม เหล็กป้องกันตลิ่งลำ ห้วยยางหมู่ที่ 3 ต.นา ยาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ก่อสร้างผนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.50 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	1,900,000			-	1,900,000															✓			กำหนดราคา กลางแล้วเสร็จ (กันเงินไว้ ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569)	กองช่าง

10	โครงการตลาดคอนกรีต ไหลทางซอยอ่างเก็บน้ำ หุบกะพง 2 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	โดยทำการตลาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม76.00 เมตร หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตรรายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	200,000			199,000	1,000												✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กองช่าง
----	---	---	---------	--	--	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---------

ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
11	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต ซอย 1 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ดอน ขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่ น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลนา ยางกำหนด	1,300,000			1,296,000	4,000													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กองช่าง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเปี้ยวและซอยบ้านนายไชยา หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร,4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 127.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร	490,000			-	490,000															✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 258.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,032.00ตารางเมตร	1,500,000			-	1,500,000															✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองช่าง
24	โครงการตลาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นางแป้น หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	กว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวม 253.00 เมตร	450,000			-	450,000															✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายเสงี่ยมถึงบ้านนางมาลี หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	ผิวจราจรกว้าง 1.90 – 4.40 เมตร ระยะทางยาวรวม 92.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 186.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร	995,000			-	995,000															✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองช่าง

 ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงอิฐ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,350.00 ตารางเมตร	3,000,000			-	3,000,000											↔				✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบ้านนางสุข หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร	2,000,000			-	2,000,000											↔				✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองช่าง
28	โครงการขยายเขตประปา ขอยบ้านนายเกิน หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มิลลิเมตร PN6 PE80 ระยะทางยาว 280 เมตร	144,000			-	144,000											↔				✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองการประปา
29	โครงการขยายเขตประปา ขอยบ้านนายสุนัน หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 90 มิลลิเมตร PN6 PE80 ระยะทางยาว 180 เมตร	149,000			-	149,000											↔				✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองการประปา

[illegible]

ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
31	โครงการปรับปรุงท่อ ประปา ขอย 3 ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 1,140 เมตร	498,000			490,000	8,000										←→			✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กองการประปา	
32	โครงการปรับปรุงท่อ ประปา ขอย 1 ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 545 เมตร	288,000			-	288,000										←→						✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองการประปา
33	โครงการปรับปรุงท่อ ประปา ขอย 1 ตะวันออก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 643 เมตร	326,000			-	326,000										←→						✓		ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองการประปา

32	โครงการปรับปรุงท่อ ประปา ซอย 1 ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)	โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 545 เมตร	288,000		-	288,000													✓	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กองการประปา
----	---	--	---------	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------------	-------------

[illegible]

ประเภทครุภัณฑ์อื่น																					
2	เครื่องสูบน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 100 ลบ/ชม. ส่งน้ำสูงไม่น้อยกว่า 40 เมตร ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด	480,000			-	480,000												✓	ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569	กองการประปา
รวม 2 โครงการ			880,000	-	-	-	880,000														

ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
- (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เยียวยาช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข ภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	100,000			7,000	93,000	←											→	✓				มีผู้ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาายาง	ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาายาง	20,000			-	20,000					↔											✓		ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณนี้	สำนัก ปลัดเทศบาล

←————→ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

[illegible]

←→ ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
- (2) แผนงานการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567				พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการค่ายร่วมใจกัน ทำดีเพิ่มพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน	จัดอบรมและทำกิจกรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบลนายาง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ทำงานกิจกรรมร่วมกัน อย่างเป็นระบบ กล้า แสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์และเข้าใจ กระบวนการทำงาน	10,000			10,000	-													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพพลานามัยและ เยาวชน	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่คณะบริหารสภา เด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลนายาง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการสภาเด็กฯ	15,000			5,666	9,334													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม

←————→ ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ โดยได้มีการจัด กิจกรรมประกอบด้วย การมอบทุน การศึกษา การประกวดร้องเพลง การแสดงนักเรียน การ เล่นเกมจากโรงเรียนใน เขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 10 โรงเรียน	380,000		24,000	355,182	818													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าอาหาร กลางวัน ค่าจัดการเรียน การสอน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน และค่า เครื่องแบบนักเรียน	2,377,300			2,350,698	26,602													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ (ดำเนินการ ตามภาค การศึกษา)	กองการศึกษา

งบประมาณ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					
	พ.ศ.2567	พ.ศ.2568						
								๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
5	โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	80,000		80,000	-	-									↔						✓		โอนลดไปเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	กองการศึกษา
6	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง	170,000		170,000	-	-									↔						✓		โอนลดไปเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	กองการศึกษา
7	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ โรงเรียนชาวไร่ โรงเรียนบ้านหนองยาว โรงเรียนบ้านหุบกะพง โรงเรียนบ้านร่องระกำ โรงเรียนบ้านหนองเผ่า ถ่าน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนบ้านเนินทรายโรงเรียนบ้านนายาง และโรงเรียนบ้านดอนสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,342 คนจำนวน 200 วัน	6,126,200	739,200		6,619,283	246,117	←-----												✓				แบ่งการเบิกจ่ายเป็นภาคเรียนของปีการศึกษา 2/2567 และ 1/2568	กองการศึกษา

ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					
	พ.ศ.2567	พ.ศ.2568						

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																									
8	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาตนเอง จำนวน 8 จุดพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่องรายละเอียดตามแบบทต.นาयाง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	200,000			200,000	-													✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองการศึกษา

ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 ----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
9	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเผ่าถ่าน	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเผ่าถ่านจำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบ ทต.นายาง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	200,000			200,000	-														✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองการศึกษา	
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว																											
10	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก ดังนี้ 1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนายาง 10 แห่ง 2. นักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 10 แห่ง	3,035,000			2,931,694	103,306														✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ	กองการศึกษา	
รวม 10 โครงการ			12,593,500	739,200	274,000	12,672,523	386,177																				

←

→ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
- (3) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
1	โครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลนาายาง	ดำเนินการฝึกอบรมและ กิจกรรมตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนเทศบาลตำบล นาายาง	70,000			69,634	366													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
2	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและควบคุม ประชากรสุนัขและแมว	ดำเนินการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์จัดหา เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ	350,000			349,895	105													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

←————→ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
3	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพภาคประชาชน	จัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.ศึกษาดูงานการ ดำเนินงาน อสม.ต่างพื้นที่	700,000		523,400	-	176,600								←	→						✓		โอนลด งบประมาณ ครั้งที่ 11/2568 ลว. 5ส.ค.68	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
4	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	จัดอบรมเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลนายาง และบุคลากรทางการ ศึกษา ตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด To Be Number One	250,000			249,686	314								←	→				✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคใน ท้องถิ่น	การรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนายาง	50,000			49,996	4	←												✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
6	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	จัดอบรมแก่ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลตำบลนายาง	200,000			198,290	1,710								←	→				✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
7	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์	จัดอบรมประชาชนเพศ หญิง อายุ 30-70 ปี ใน เขตเทศบาล	70,000			69,816	184								←	→				✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
8	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านตามพระราช ประสงค์	จัดอบรมประชาชนจิต อาสาในเขตเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	150,000			149,964	36								←	→				✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

← → ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์																										
9	เครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไพล์ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข เทศบาลตำบลนาอาจ	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควันสะพายไพล์ที่ใช้ใน งานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตรา การไหล ซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยนอัตราการไหล ได้ สามารถควบคุมอัตรา การไหลได้คงที่ 2) ถังบรรจุสารเคมีเป็น วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ของสารเคมีหรือตัวทำ ละลายอื่นๆ และมี ปริมาณบรรจุสารเคมีได้ ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 3) ถังบรรจุน้ำมัน เชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทน ต่อการกัดกร่อนของ น้ำมันเชื้อเพลิงและมี ปริมาณบรรจุน้ำมัน เชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 4) มีโลหะป้องกันความ ร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ของ	81,000	5,500		86,000	500														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		5) ขนาดของละออง สารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้อง มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความ สม่ำเสมอของการผลิต ละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตรา การไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น และ ต้องมีหนังสือรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือ หน่วยงานที่ได้รับการ รับรองจากองค์การ อนามัยโลก (WHO) 6) เครื่องพ่นต้องเป็น เครื่องที่อยู่ใน สายการผลิต ไม่ใช่เครื่อง ดัดแปลงเพื่อให้ได้ตาม คุณลักษณะและมีแหล่ง ผลิตชัดเจน หมายเหตุ : อ้างอิง คุณลักษณะเฉพาะจาก กรมควบคุมโรคกระทรวง สาธารณสุข																							
	รวม 9 โครงการ		1,921,000	5,500	523,400	1,223,281	179,819																		

ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมในเขต เทศบาลตำบลนาายาง ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนดหรือตาม หลักเกณฑ์ของกระทรวง พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์โดย	30,000			-	30,000																✓		ไม่มีผู้ขอรับการ ช่วยเหลือใน ปีงบประมาณนี้	กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาายาง	จัดอบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลนา ายางเพื่อพัฒนาความรู้ ด้านสิทธิสุขภาพการ รวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ท้องถิ่นอื่น	600,000	200,000		653,092	146,908															✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม

←————→ ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3	โครงการพัฒนาสุขภาพ กายจิตเพื่อชีวิตคน พิการที่สดใส	จัดอบรมให้ความรู้และ กิจกรรมนันทนาการแก่ผู้ พิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน สิทธิด้านต่าง ๆ และ สร้างกำลังใจให้มีสุขภาพ และจิตที่ดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข กับบุคคลอื่นได้	50,000			49,786	214				←	→								✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม 3 โครงการ			680,000	200,000	-	702,878	177,122																		

ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการชะอำรวมใจ เสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอชะอำ ตาม โครงการชะอำรวมใจ เสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดอำเภอ ชะอำจังหวัดเพชรบุรี	10,000			10,000	-					←	→							✓				เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนแล้ว	กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการสนับสนุนการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอชะอำ ตาม โครงการสนับสนุน การ ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี	10,000			10,000	-					←	→							✓				เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนแล้ว	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			20,000	-	-	20,000	-																		

←————→ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
 เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
- (6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการกีฬา ต้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล เปตอง กีฬา พื้นบ้าน เป็นต้น	150,000		50,000	-	100,000																✓		ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณนี้ โอนเงิน งบประมาณไป ดำเนินโครงการ อื่น	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น	150,000	50,000		199,040	960															✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กองการศึกษา

←————→ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	150,000		150,000	-	-								↔							✓		โอนลดไปเพิ่มเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000			-	20,000										↔					✓		ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณนี้	กองการศึกษา
5	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพ่อแห่งชาติ โดยถวายเครื่องราชสักการะประดับธงสัญลักษณ์ประดับธงชาติและประดับไฟ	20,000			-	20,000	↔														✓		ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณนี้	กองการศึกษา
6	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแม่แห่งชาติ โดยถวายเครื่องราชสักการะประดับธงสัญลักษณ์ประดับธงชาติและประดับไฟ	20,000			19,133.40	866.60										↔				✓			เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองการศึกษา
7	โครงการถวายเทียนพรรษา	ถวายเทียนพรรษาวัดภายในเขตเทศบาลตำบลนายาง	20,000			13,450	6,550										↔				✓			เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองการศึกษา

8	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวัน สงกรานต์ โดยให้ชุมชนมี ส่วนร่วม เช่น การสงน้ำ พระ การจัดขบวนแห่ ของชุมชน การรดน้ำดำ หัวผู้สูง อายุการก่อพระ เจดีย์ทราย ฯลฯ	300,000	100,000		390,480	9,520														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กองการศึกษา
---	----------------------------------	---	---------	---------	--	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	-------------

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
9	โครงการสนับสนุนงาน พระนครศรีฯ-เมืองเพชร	เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอชะอำ ตามโครงการสนับสนุน งานพระนครศรีฯ-เมือง เพชร	50,000			50,000	-				↔									✓				เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนแล้ว	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม 9 โครงการ			880,000	150,000	#REF!	672,103	157,897																		

ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม อาชีพกลุ่มสตรีและ แกนนำหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลนาายาง	- ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการในเขต เทศบาล - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน การต่อยอดผลิตภัณฑ์	300,000		200,000	69,480	30,520													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการส่งเสริมและ จัดหาอาชีพให้แก่สตรี และกลุ่มสตรีในเขต เทศบาล	- ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่ม สตรีและประชาชนผู้สนใจ 3 ตำบล	40,000			38,237	1,763													✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			340,000	-	200,000	107,717	32,283																		

←→ ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง
- 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง
- (2) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารแพงลอยจำหน่ายอาหาร	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารแพงลอยจำหน่ายอาหาร	30,000			29,330	670														✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม 1 โครงการ			30,000	-	-	29,330	670																			

แก้ไข 3/2568

(3) แผนงานการเกษตร

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการ											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
	โครงการชุมชนพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ	จัดอบรมการใช้ชีวิตตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 27	30,000			22,266	7,734				←	→									✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม 1 โครงการ			30,000	-	-	22,266	7,734																			

←————→ ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (1) แผนงานการเกษตร

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
1	โครงการสร้างจิตสำนึก ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลนาายาง เพื่อสร้าง จิตสำนึกแก่ประชาชน	30,000			29,880	120									✓					เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดประชุมแกนนำหมู่บ้าน เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	10,000			9,964	36									✓					เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม 2 โครงการ			40,000	-	-	39,844	156																

←————→ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลนาายาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (2) แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																										
1	ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน จำนวน 12 ชุด รายละเอียด ดังนี้ 1.ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน โครงทำจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 20 มม. ทาด้วยสีส้ม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า90 ซม. และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม. 2.ประตูปิดเปิดทำด้วยตาข่ายเหล็ก ช่องของตาข่ายเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 45 มม.ขนาดลวด 3 มม. ที่ทาด้วยสีส้ม 3.ป้ายพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดของป้ายไม่น้อยกว่า 90 x 28 ซม. (กว้างxสูง) ระบุข้อความ จุดทิ้งขยะอันตรายชุมชน Hazardous Waste	180,000			180,000	-														✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดหา	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		โลโก้เทศบาลตำบลนา ยางและชื่อเทศบาล ตำบลนายาง 4.หลังคาทำจากแผ่น เมทัลชีทสีสัมนาไม่น้อย กว่า 0.32 มม. 5.มีช่องสำหรับรองรับข ยะอันตรายชุมชน ดังนี้ 5.1 แบตเตอรี่มือถือ 5.2 ถ่านไฟฉาย 5.3 กระป๋องสเปรย์ 5.4 ยาฆ่าแมลง 5.5 หลอดไฟ 6.มีภาชนะรองรับขยะ อันตรายชุมชน ดังนี้ 6.1 ตะกร้าพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 45 ซม. (กว้างxยาว) สำหรับใส่แบตเตอรี่มือถือ ถ่านไฟฉายและกระป๋อง สเปรย์ 6.2 ถังพลาสติกสีส้ม ทรงเหลี่ยม ความจุ 70 ลิตร ขนาดไม่ น้อยกว่า 42 x 54 ซม. (กว้างxสูง) สำหรับใส่ยาฆ่าแมลง																							
รวม 1 โครงการ			180,000	-	-	180,000	-																		

ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 4)
(1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน เทศบาล ได้แก่ กิจกรรม ทางพุทธศาสนา การ บำเพ็ญประโยชน์และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่	10,000			9,860	140														✓				เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	สำนัก ปลัดเทศบาล

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจ												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2	โครงการก่อสร้างอาคาร ล้างรถของเทศบาลตำบล นายาง	โครงสร้างเหล็ก ขนาด ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 16.00 เมตร ความสูง 6.00เมตร หรือ พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร	500,000			-	500,000															✓	กันเงินไว้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
รวม 2 โครงการ			510,000	-	-	9,860	500,140																		

←→ ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

[illegible]

(3)แผนงานการศึกษา

งบประมาณ								ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
								พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ได้รับอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน																							
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	123,600			-	123,600											←→				✓		กองการศึกษา
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	123,600			-	123,600											←→				✓		กองการศึกษา
รวม 2 รายการ			247,200	-	-	-	247,200																	

←————→ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
----- = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง