
ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 2565) 
(ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 

ของเทศบาลตำบลนายาง 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ  

ค.ส.ล. ซอยข้างยูเนี่ยนเก่า หมู่ที่ 3 
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

220,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาอาน  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

110,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนางหนูแทน 
หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,150,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบลำห้วยยาง 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,990,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างประปา 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

865,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน 
นายสุรพล-วงแหวน หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,450,000 ม.ค.-ก.ย. 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 8 ตะวันตก หมู่ที ่10  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

1,900,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบา้นนายสืบ หมู่ที่ 8  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

600,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

9 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางหาด 
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

120,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังประปา 
หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

170,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

11 ก่อสร้างทางเท้าถนนบ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,800,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

12 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
ซอย 2 ตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

1,000,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน 
นางอ๊อด หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

295,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

14 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นายอนุ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

350,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

15 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.สายบ้านนายทอง
ถึงบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

800,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

16 ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 3,5,8 ต.นายาง 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

480,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

17 เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน
นางเอียง หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี 

200,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม 17 โครงการ 13,500,000   -  
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     1.2  แผนงานการพาณชิย ์
1 ขยายเขตประปา ซอย 2 หลัง-ซอย 1 

หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนหว้ย อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี 

209,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 ขยายเขตประปา ซอยประปา-สายหลัก 
หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

124,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 ขยายเขตประปาหน้าวัดเทพประสิทธิ ์
ถึงโชคมั่นคง หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

294,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

4 ปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 9  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

300,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

5 ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ตะวันออก 
หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

52,900 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม  5  โครงการ 979,900   -  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
   2.1  แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29,190,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6,511,700  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,294,400 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,158,000  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 468,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 109,500  

รวม  3  โครงการ 34,952,400   7,779,200  
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยั
และการปอ้งกันภยัให้แกป่ระชาชน 

30,000 ม.ค.-ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

50,000 ม.ค.-ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร 
จิตอาสาภัยพบิัติประจำเทศบาล 
ตำบลนายาง 

100,000 ม.ค.-ก.ย.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

รวม  3  โครงการ 180,000   -  
   2.3 แผนงานการศึกษา 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

2,072,500 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 734,370  

2 โครงการเพิ่มศักยภาพของพนกังาน
ครูและผู้ดูแลเด็ก 

100,000 มี.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองยาว 

2,256,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,128,000  

4 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชาวไร่ 

840,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 399,000  

5 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 

739,200 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 369,600  

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านเนินทราย 

200,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 73,500  

7 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านร่องระกำ 

520,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 226,800  

8 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

580,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 290,000  

9 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอน 

48,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18,900  

10 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนายาง 

680,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 336,000  

11 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 

720,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 360,000  
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12 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 

567,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 283,500  

13 โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน  
ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 

170,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

14 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู ่
ทำนองสรภัญญะ 

50,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

15 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 150,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม  15  โครงการ 9,692,700   4,219,670  
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

และควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
250,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
เทศบาลตำบลนายาง 

130,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

200,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

90,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

5 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 
ตามพระราชประสงค์ 

140,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

6 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม ่
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

50,000 ต.ค.2564-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม  6 โครงการ 860,000   -  
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ ่มพื้นที่

สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 
10,000 ก.พ.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี   

10,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

3 โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี 

10,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม  3  โครงการ 30,000   -  
    2.6 แผนงานการเกษตร 
1 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้มีรายได้น้อย 
30,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม 1 โครงการ 30,000   -  
     2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
30,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต 
เพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส 

20,000 ม.ค.-ส.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

 จำนวน  2  โครงการ 50,000   -  
   2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ 200,000 มี.ค.-เม.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

150,000 มิ.ย.-ก.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
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3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 100,000 ก.ค.-ส.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ 100,000 พ.ย.-ธ.ค.2564 งดดำเนินการ - Covid-19 
5 โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 35,000 มิ.ย.-ก.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
6 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 100,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
7 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
 รวม  7  โครงการ 785,000   -  

   2.9 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
1 โครงการงานพระนครคีร-ีเมืองเพชร 

ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565   
50,000 ธ.ค.2564-มี.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม  1  โครงการ 50,000   -  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพใหแ้ก่

สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 
30,000 ม.ค.-ก.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยจำหนา่ยอาหาร 

25,000 ต.ค.2564 - ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

 รวม  2  โครงการ 55,000   -  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
   4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรเทศบาล 
200,000 ม.ค.-ก.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 เม.ย.-พ.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ -  
รวม  2  โครงการ 210,000   -  

รวมทั้งสิ้น 67   โครงการ      

 
 

สรุปผลการดำเนินงาน     
จำนวนโครงการทั้งสิ้น 67 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.90 
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.61 
งดดำเนินการ จำนวน   1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  1.49 
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บัญชีครุภัณฑส์ำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที่ รายการครภุัณฑ ์

งบประมาณ
อนุมัติ 

ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในแผนการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1. ประเภทครุภณัฑ์สำนักงาน      
   1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป      

1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 8,000 ม.ค.-มี.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ - สำนักปลัดเทศบาล 
2 เครื่องพิมพ์เช็ค (เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี 

PASSBOOK PRINTER) จำนวน 1 
เครื่อง 

35,000 ม.ค.-มี.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ - กองคลัง 

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
3 โต๊ะทำงานพร้อมเกา้อี้ทำงาน  

จำนวน 1 ชุด  
7,000 เม.ย.-มิ.ย.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ - กองช่าง 

    1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
4 ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 
24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 

32,400 ม.ค.-มี.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ - สำนักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

 รวม  3  รายการ 82,400     
2. ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว      
   2.1 แผนงานสาธารณสุข      

1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จำนวน 2 เครื่อง 

19,000 ม.ค.-มี.ค.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม 1 รายการ 19,000     
 รวมทั้งสิ้น  5  รายการ 101,400     

 

****************************************** 


