
1

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นางนิด หมู่ท่ี 1 
ต.เขาใหญ่  อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 30.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีท าการไม่น้อย
กว่า 150.00 ตารางเมตร
 ตามประมาณการงาน
ก่อสร้าง และตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลนา
ยางก าหนด

150,000     44,000      106,000     -            ✓ เป็นไปตามวัตถุ
 ประสงค์ของ
โครงการ

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นายต๋ี ซอย 1 หมู่ท่ี 1ต.
เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.
เพชรบุรี

โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 30.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีท าการไม่น้อย
กว่า150.00  ตารางเมตร
 ตามประมาณการงาน
ก่อสร้าง และตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลนา
ยางก าหนด

150,000     49,000      101,000     -            ✓ เป็นไปตามวัตถุ
 ประสงค์ของ
โครงการ

กองช่าง

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567) 

เทศบาลต าบลนายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
           1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
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3

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

3 ขยายเขตประปา ซอย
บ้านนายต๋ี (ซอย 1)
หมู่ท่ี 1 ต.เขาใหญ่    
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

โดยท าการวางท่อ HDPE
 dia. 110 มม. PN6 
PE80 ระยะทางยาว 
780.00 เมตร

420,000     415,000     5,000         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการประปา

4 ขยายเขตประปา 
ซอยบ้านนางปราณี
หมู่ท่ี 2 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

โดยท าการวางท่อ HDPE
 dia. 110 มม. PN6 
PE80 ระยะทางยาว 
170.00 เมตร วางท่อ 
HDPE dia. 90 มม. PN6
 PE80 ระยะทางยาว 
300.00 เมตร

300,000     0.00 300,000     ✓ ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
2568

กองการประปา

5 ขยายเขตประปา สาย
บ้านป้าพร หมู่ท่ี 3
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)

โดยท าการวางท่อ HDPE
 dia. 110 มม. PN6 
PE80 ระยะทางยาว 
185.00 เมตร

100,000     99,000       1,000         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการประปา

6 ดาดคอนกรีตเสริม
เหล็กล าห้วยหิน 
บริเวณบ้านนางร าพึง 
หมู่ท่ี 4     
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุรี (กองทุน
ไฟฟ้า)

โดยท าการดาดคอนกรีต
เสริมเหล็กล าห้วยหิน 
กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร
ความยาวรวม 155.00 
เมตร ลึก 1.00 – 2.00 
เมตร

1,365,000   0.00 1,365,000   ✓ ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
2568

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ

แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
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7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.
ซอยบ้านนายชีพ หมู่ท่ี 
4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า    
จ.เพชรบุรี (กองทุน
ไฟฟ้า)

โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 177.000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีท าการไม่น้อย
กว่า
620.00 ตารางเมตร ราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง
0.30 เมตร ยาว 180.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร

995,000     0.00 995,000     ✓ ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
2568

กองช่าง
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ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นางประสิทธ์ิ หมู่ท่ี 5  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 37.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีท าการไม่น้อย
กว่า148.00  ตารางเมตร

150,000     98,000       52,000       ✓ เป็นไปตามวัตถุ
 ประสงค์ของ
โครงการ

กองช่าง

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโรง
เหล็กด้านทิศใต้ หมู่ท่ี 7 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีท าการไม่น้อย
กว่า750.00 ตารางเมตร 
ตามประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลนา
ยางก าหนด

498,000     497,000     1,000         ✓ เป็นไปตามวัตถุ
 ประสงค์ของ
โครงการ

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ยาว
ซอย 7 หมู่ท่ี 7 ต.เขา
ใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ระยะทางยาว 
172.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการไม่
น้อยกว่า 695.00  ตาราง
เมตร

495,000     0.00 495,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
หน่วยงาน
รับผิดชอบสรุปผล

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2566
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11 ขยายเขตประปา 
ซอย 13 บ้านหนองยาว
หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

โดยท าการวางท่อ HDPE
dia. 90 มม. PN6 PE80 
ระยะทางยาว 210.00 
เมตร

105,000     0.00 105,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองการประปา

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ยาว
ซอย 8 หมู่ท่ี 7 ต.เขา
ใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร  ระยะทางยาว 
350.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี ท าการ
ไม่น้อยกว่า 1,050.00  
ตารางเมตร

900,000     0.00 900,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 104 
หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่      
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ระยะทางยาว 
298.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการ 
ไม่น้อยกว่า 1,490.00 
ตารางเมตร

998,000     0.00 998,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

14 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ซอยอ่างเก็บน้ า 1
 ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 8 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการวางท่อ ค.ส.ล.
 ขนาด 0.60 เมตร ความ
ยาว 15.00 เมตร ตาม
ประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบล
นายางก าหนด

70,000       39,500       30,500       ✓ เป็นไปตามวัตถุ
 ประสงค์ของ
โครงการ

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล
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15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไร่มะนาว
หมู่ท่ี 9 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
(เงินสะสม)

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร  ระยะทางยาว 
70.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการไม่
น้อยกว่า 210.00  ตาราง
เมตร

200,000     0.00 200,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายบุญยัง หมู่ท่ี 9 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 143.00 เมตร
  หนา 0.15 เมตร

400,000     55,000      344,000     1,000         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองช่าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

หรือพ้ืนท่ีท าการไม่น้อย
กว่า429.00  ตารางเมตร
 ตามประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบล
นายางก าหนด

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก
หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

สรุปผล

งบประมาณ
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17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายม้วน หมู่ท่ี 9
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจร กว้าง 3.50 เมตร
ระยะทางยาว 18.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีท าการไม่น้อยกว่า 
63.00  ตารางเมตร ตาม
ประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบล
นายางก าหนด

80,000       79,000       1,000         ✓ ข้ันตอนด าเนิน
การทางพัสดุ

กองช่าง

18 ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล.
ซอย 4 ตะวันตก หมู่ท่ี 
10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการก่อสร้างเหมือง
 ค.ส.ล. เหมือง ค.ส.ล. 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 12.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร
 ตามประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลนา
ยางก าหนด

50,000       32,800       17,200       ✓ ข้ันตอนด าเนิน
การทางพัสดุ

กองช่าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย. สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
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19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายสุทัศน์หมู่ท่ี 10 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี 
(เงินสะสม)

ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 
230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการไม่
น้อยกว่า 1,150.00 
ตารางเมตร

988,000     0.00 988,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย4 – ซอย 5 
ตะวันออก 
สายท่ี 3 หมู่ท่ี 10 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร  ระยะทางยาว 
560.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการไม่
น้อยกว่า  3,360.00 
ตารางเมตร

2,500,000   0.00 2,500,000   ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

21 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
 ค.ส.ล.บริเวณบ้านนาง
หลวย ตุ้มเงิน หมู่ท่ี 11 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว
 40.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.70  เมตร ตาม
ประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบล
นายางก าหนด

200,000     192,000     8,000         ✓ เป็นไปตามวัตถุ
 ประสงค์ของ
โครงการ

กองช่าง

22 วางท่อ ค.ส.ล.
ข้ามล าห้วยยาง
หมู่ท่ี 1 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โดยท าการวางท่อ ค.ส.ล.
 ขนาด 1.00 เมตร  
จ านวน  40.00 ท่อน 
พร้อมเทคอนกรีตทับ
หลังท่อ หนา 0.15 เมตร
 พ้ืนท่ีท าการ  
ไม่น้อยกว่า175.00 
ตารางเมตร ตาม
ประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบล
นายางก าหนด

450,000     0.00 450,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
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ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

23 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. สาย บ้านนาง
ลออจันทร์วิจิตร หมู่ท่ี 2 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.ราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 51.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.70  
เมตร ตามประมาณการ
งานก่อสร้างและตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบล
นายางก าหนด

250,000     207,000     43,000       ✓ เป็นไปตามวัตถุ
 ประสงค์ของ
โครงการ

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
นายสุวิน หมู่ท่ี 2 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า
จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ระยะทางยาว 
205.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือพ้ืนท่ี ท าการ
ไม่น้อยกว่า 820.00  
ตารางเมตร

     490,000 0.00 490,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

25 ปรับปรุงบ่อกรองน้ าดิบ
หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย  
 อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โดยท าการปรับปรุงบ่อ
กรองน้ าดิบ กว้าง2.50 
เมตร  ยาว 4.00 เมตร 
เทคอนกรีตปากบ่อ หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีท าการ
ไม่น้อยกว่า 100.00 
ตารางเมตรตามประมาณ
การงานก่อสร้างและตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบล      นายางก าหนด

     150,000 0.00 150,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

26 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. สายบ้านนายสี 
น้อยวิจิตร หมู่ท่ี 3       
 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

รางระบายน้ า
ค.ส.ล. กว้าง  0.30 เมตร 
ยาว 416.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย  0.70 เมตร

1,950,000   0.00 1,950,000   ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 4 ฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 5 
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า 
  
จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
200.00 เมตร  หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ี  ท าการ
ไม่น้อยกว่า 1,200.00 
ตารางเมตร

     999,000 0.00 999,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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28 ปรับปรุงท่อประปา
ซอย 4 เหนือ หมู่ท่ี 5   
  
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า 
  จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)

โดยท าการวางท่อ HDPE
 dia. 110 มม. 
PN6 PE80 ระยะทางยาว
 500.00 เมตร, HDPE 
dia. 90 มม. PN6 PE80 
ระยะทางยาว 500.00 
เมตร และท่อ HDPE dia.
 75 มม. PN6 PE80 
ระยะทางยาว 500.00 
เมตร รวมระยะทาง
ยาว 1,500.00 เมตร

499,500     493,000     6,500         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการประปา

29 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายข้างร้านล้างรถ 
หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขุนห้วย 
 อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

ผิวจราจร กว้าง 3.50 – 
5.00 เมตร ระยะทางยาว
 570.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการ
ไม่น้อยกว่า 2,430.00 
ตารางเมตร

     998,000 0.00 998,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

30 วางท่อระบายน้ า
ค.ส.ล. สายนาสามสิบ
หมู่ท่ี 3 ต.นายาง อ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี

โดยท าการวางท่อ ค.ส.ล.
 ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
45.00 เมตร ตาม
ประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลนา
ยางก าหนด

     200,000      112,000 88,000       ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองช่าง

ยกเลิก สรุปผล

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ
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31 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ซอย 1 - ซอย 5
หมู่ท่ี 5 ต.นายาง อ.
ชะอ า 
จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)

โดยท าการก่อสร้างราง
ระบายน้ าค.ส.ล. 
กว้าง0.30 เมตร 
ยาว260.0 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร

995,000     0.00 995,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
หนองล าใย หมู่ท่ี 5 
ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

โดยท าการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว
510.00 เมตร หนา 0.60 
 เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการ
ไม่น้อยกว่า 2,040.00 
ตารางเมตร 
ตามประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลนา
ยางก าหนด

495,000     494,000     1,000         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองช่าง

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
สายเจ็ดแยก หมู่ท่ี 7 
ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)

ผิวจราจร กว้าง 8.00 
เมตร ระยะทางยาว 
120.00 เมตร  หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการ
ไม่น้อยกว่า 960.00 
ตารางเมตร วางท่อ ค.
ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
 พร้อมบ่อพักความยาว
รวม 240.00 เมตร

2,200,000   0.00 2,200,000   ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไร่นาย
ประทุม หมู่ท่ี 8 
ต.นายาง อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00
 เมตร  ระยะทางยาว 
490.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการไม่
น้อยกว่า 1,595.00  
ตารางเมตร

     998,000 0.00 998,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองช่าง

35 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย นา
ทดลอง
หมู่ท่ี 1 ต.ดอนขุนห้วย
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

โดยท าการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
500.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการไม่
น้อยกว่า 3,000.00 
ตารางเมตร ตาม
ประมาณการงานก่อสร้าง
 และตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล
นายางก าหนด

2,300,000   0.00 2,300,000   ✓

สัญญา
1,856,120

ข้ันตอน
ด าเนินการทาง
พัสดุ

กองช่าง

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวัง
ยาว

โดยท าการปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว
 700.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีท าการ
ไม่น้อยกว่า 3,500.00 
ตารางเมตร ตาม
ประมาณการงานก่อสร้าง
 และตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบล
นายางก าหนด

1,800,000   0.00 1,800,000   ✓

สัญญา
1,619,000

ข้ันตอน
ด าเนินการทาง
พัสดุ

กองช่าง

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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รวม 36 โครงการ ####### -          148,000   3,309,300  #######

         (2) แผนงานการพาณิชย์

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ติดต้ังระบบ Back 
wash 
ประปาหนองข้าวนก
หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า พร้อม
มอเตอร์ ขนาด 15 KW 
20 HP 380/3/50,
อุปกรณ์ 
ท่อด้านดูด – ด้านส่ง, 
ตู้ควบคุม และระบบไฟฟ้า

499,000     0.00 499,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองการประปา

2 ปรับปรุงระบบ 
สูบ – จ่ายน้ าประปา
หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
(เงินสะสม)

โดยท าการติดต้ังเคร่ือง
สูบน้ าใส อัตราการสูบ 20
 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
   ส่งสูงไม่น้อยกว่า 50 
เมตร จ านวน 2 ชุด, 
ติดต้ังท่อทางดูด – ส่ง 
พร้อมอุปกรณ์, ตู้ควบคุม
 และระบบไฟฟ้า

496,000     0.00 496,000     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองการประปา

3 ติดต้ังประตูน้ า,หัวดับ  
เพลิง และแอร์วาล์ว 
หมู่ท่ี 8, 9, 10 ต.เขา
ใหญ่ และ หมู่ท่ี 5 ต.
ดอนขุนห้วย  อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี (เงินสะสม)

ติดต้ังประตูน้ า จ านวน 2
 จุด แอร์วาล์ว จ านวน 11
 จุด และ หัวดับเพลิง 
จ านวน 2 จุด

498,500     0.00 498,500     ✓ ด าเนินการในปี
งบประมาณ 
2568

กองการประปา

รวม 3 โครงการ 1,493,500  -          -          0.00 1,493,500  
2) แผนงานพาณิชย์
               1. ประเภทครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์อ่ืน)

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
ไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก สรุปผล

ยกเลิก สรุปผล
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
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ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ป๊ัมจุ่มดูดโคลนเทศบาล 
ต าบลนายาง (เงินสะสม)

จัดซ้ือป๊ัมจุ่มดูดโคลน  
ขนาดมอเตอร์ 2 HP 220
 V ขนาดท่อ 3 น้ิว  
จ านวน 4 เคร่ือง

78,000       78,000       -            ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการประปา

รวม 1 รายการ 78,000      -          -          78,000      -           
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
        (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
กรณี เยียวยาช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
สาธารณภัย

ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกรณี
เยียวยาช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
สาธารณภัย เช่น ค่าซ่อม
 แซมท่ีอยู่อาศัย ค่า
จัดการศพผู้เสียชีวิต ค่า
ช่วยเหลือด้านเกษตร 
เป็นต้น

200,000     21,300       178,700     ✓ ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลนายาง

ด าเนินการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลนายาง

20,000       20,000      0.00 -            ✓ โอนลด
งบประมาณไป
ด าเนินการ
โครงการท่ี
จ าเป็นเร่งด่วน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
ไม่ได้

ด าเนินการ
ยกเลิก สรุปผล

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
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3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและศึกษาดู
งานอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ด าเนินการฝึกอบรม
ทบทวนและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

       10,000 10,000      0.00 -            ✓ โอนลด
งบประมาณไป
ด าเนินการ
โครงการท่ี
จ าเป็นเร่งด่วน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ด าเนินการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000       18,515       1,485         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับภัยและการ
ป้องกันภัยให้แก่
ประชาชน

ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
ภัยและการป้องกันภัย
ให้แก่ประชาชน ในเขต
เทศบาล

       30,000 29,475       525           ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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6 รถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิง ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 12,000 
ลิตร ชนิด 10 ล้อ แบบ 
2 เพลา พร้อมอุปกรณ์

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิง ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า12,000 ลิตร 
ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 
เพลา พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1คัน 
รายละเอียดดังน้ี
1) มีความจุไม่น้อยกว่า 
12,000 ลิตร
2) ตัวรถเป็นเคร่ืองยนต์
ดีเซล ชนิด 10 ล้อ
3) มีก าลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า 240 แรงม้า

   6,000,000 0.00 6,000,000   ✓ ไม่มีผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะทางใน
การตรวจสอบ
พัสดุ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 6 โครงการ 6,280,000  -          30,000     69,290      6,180,710  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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   2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
        (2) แผนงานการศึกษา

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการค่ายร่วมใจกัน
ท าดีเพ่ิมพ้ืนท่ี
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
และเยาวชน

จัดอบรมและท ากิจกรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลนายาง 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ท างานกิจกรรมร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ กล้า
แสดงออกด้านความคิด
สร้างสรรค์และเข้าใจ
กระบวน การท างาน

       10,000 9,600        400           ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลนายาง

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่คณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลนายาง และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการบริหารจัด 
การสภาเด็กฯ

       30,000       20,000         4,714 5,286         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการ
วันเด็กแห่งชาติ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ โดยได้มีการจัด
กิจกรรมประกอบด้วย   
การมอบทุนการศึกษา   
การประกวดร้องเพลง   
การแสดง นักเรียน การ
เล่นเกมจากโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลนายาง
 จ านวน 10 โรงเรียน

     250,000     130,000  376,556.08 3,443.92     ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วยค่าอาหาร
กลางวัน ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน และค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

2,710,000   2,283,801   426,199     ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

5 โครงการแข่งขันสวด
มนต์หมู่ท านองสรภัญญะ

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เข่ือนเพชร ตามโครงการ
แข่งขันสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ

80,000       75,000       5,000         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

6 โครงการเปิดบ้าน
วิชาการโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลนายาง

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เข่ือนเพชร ตามโครงการ
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลนา
ยาง

170,000     170,000     -            ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล
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7 โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนให้แก่นักเรียนช้ัน
ป.1-6 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.
ในเขตเทศบาลฯจ านวน 
10 แห่ง จ านวน 1,416 
คน จ านวน 200 วันโดย
โรงเรียนท่ีมีนักเรียน 1-40
 คน ได้รับค่าอาหารม้ือละ
 36 บาทต่อคน

6,435,200   6,315,744   119,456     ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

โรงเรียนท่ีมีนักเรียน 
41-100 คน ได้รับ
ค่าอาหารม้ือละ 27 บาท
ต่อคน โรงเรียนท่ีมี
นักเรียน 101-120 คน 
ได้รับค่าอาหารม้ือละ 24
 บาทต่อคนและโรงเรียน
ท่ีมีนักเรียน 121 คนข้ึน
ไป ได้รับค่าอาหารม้ือละ 
22 บาทต่อคน

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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8 ระบบกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนายาง)

จัดซ้ือระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ติดต้ังภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนายาง จ านวน 8
 จุด พร้อมติดต้ังเคร่ือง
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(NVR) แบบ 8 ช่อง 
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.นายาง ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 และตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมีนาคม 2566

200,000     160,800     39,200       ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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9 ระบบกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองยาว)
ศพด.บ้านหนองยาว

จัดซ้ือระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดต้ังภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองยาว 
จ านวน 8 จุด พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองบันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (NVR) แบบ 8 
ช่อง รายละเอียดตาม
แบบทต.นายาง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 และตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมีนาคม 2566

200,000     160,400     39,600       ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 
(อาหารเสริม (นม))

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็ก ดังน้ี
1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบล
นายาง 10 แห่ง 
2. นักเรียนของโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 10 แห่ง

3,210,000   3,013,700   196,300     ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

11 โทรทัศน์แอลอีดี (LED 
TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840x2160 
พิกเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า50 น้ิว ศพด.ชาวไร่

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 
พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า
 50 น้ิว ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่ 
จ านวน 1 เคร่ือง ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2565

19,000       0.00 19,000       ✓ ยังสามารถใช้
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอนได้

กองการศึกษา

12 เคร่ืองปรับอากาศ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชาวไร่) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
 20,000 บีทียู พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 4 เคร่ือง
- เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2566

123,600     123,600     -            ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

13 เคร่ืองปรับอากาศ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเผาถ่าน) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
 20,000 บีทียู พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 4 เคร่ือง
- เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2566

123,600     123,600.00 -            ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

รวม 13 โครงการ ####### 130,000    20,000     ###### 853,885    

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล
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(3) แผนงานสาธารณสุข

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

ด าเนินการฝึกอบรมและ
กิจกรรมตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนเทศบาลต าบล

70,000       69,414       586           ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย
จากโรคติดต่ออุบัติใหม่
ด้านการ แพทย์และ
การสาธารณสุข

ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย
จากโรคติดต่ออุบัติใหม่
ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข

30,000       0.00 30,000       ✓ ไม่มีประชาชน
ได้รับผลกระทบ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว

ด าเนินการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
จัดหาเวชภัณฑ์วัสดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

350,000     30,000      319,460     540           ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

 - จัดฝึกอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้ 
อสม. 
 - ศึกษาดูงานการ
ด าเนินงาน อสม.ต่างพ้ืนท่ี

700,000     664,396     35,604       ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
 และแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE 
NUMBER ONE

จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
นายาง และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้อง ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
To Be umber One

250,000     245,866     4,134         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคใน
ท้องถ่ิน

การรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลนายาง

50,000       49,780       220           ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

7 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

จัดอบรมแก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลนายาง

200,000     199,630     370           ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

8 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธาน สมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

จัดอบรมประชาชนเพศ
หญิง อายุ 30-70 ปี ใน
เขตเทศบาล

70,000       69,336       664           ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

9 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์

จัดอบรมประชาชน
จิตอาสาในเขตเทศบาล
และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง

170,000     168,736     1,264         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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10 เคร่ืองพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่ท่ีใช้ในงาน
สาธารณสุข

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอก
ควันสะพายไหล่ท่ีใช้ในงาน
สาธารณสุข จ านวน 1 
เคร่ือง 
- เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2565

81,100       0.00 81,100       ✓ ด าเนินการ
จัดหาใน
ปีงบประมาณ 
2568

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 10 โครงการ 1,971,100  -          30,000     1,786,618  154,482    

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

พ.ศ.2567 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
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1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมในเขต
เทศบาลต าบลนายาง
ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดหรือตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์โดย
อนุโลม

60,000       60,000      0.00 -            ✓ โอนลด
งบประมาณไป
ด าเนินการท่ี
จ าเป็นเร่งด่วน

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลนายาง

จัดอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบล
นายาง เพ่ือพัฒนาความรู้
ด้านสิทธิสุขภาพการ
รวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
และส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ท้องถ่ินอ่ืน

660,000     95,000      564,764     236           ✓ เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของ
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการพัฒนาสุขภาพ
กายจิตเพ่ือชีวิตคนพิการ
ท่ีสดใส

จัดอบรมให้ความรู้และ
กิจกรรมนันทนาการแก่ผู้
พิการและผู้ดูแลคนพิการ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
สิทธิด้านต่าง ๆ และ
สร้างก าลังใจให้มีสุขภาพ
และจิตท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
กับบุคคลอ่ืนได้

30,000       20,000      2,000       47,630       370           ✓ เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของ
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและ
เยาวชนผู้ด้อย โอกาส
ทางสังคมในเขตพ้ืนท่ี

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการศูนย์
ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับ
ต าบล จ านวน 3 ต าบล 
และส ารวข้อมูลเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบล
นายางเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การช่วยเหลือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก
และเยาวชน

20,000       4,000       15,294       706           ✓ เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของ
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 4 โครงการ 770,000    20,000     161,000   627,688    1,312        
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการชะอ ารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
อ าเภอชะอ าจังหวัด
เพชรบุรี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอชะอ า ตาม
โครงการชะอ ารวมใจ
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
ชะอ าจังหวัดเพชรบุรี

10,000       10,000       -            ✓ ข้ันตอนสรุปผล
การด าเนินงาน
ของท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชะอ า

กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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2 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอชะอ า ตาม
โครงการสนับสนุน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
อ าเภอชะอ า จังหวัด

10,000       10,000       -            ✓ ข้ันตอนสรุปผล
การด าเนินงาน
ของท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชะอ า

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 2 โครงการ 20,000      -          -          20,000      -           

(6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล 
เปตอง กีฬาพ้ืนบ้าน เป็น
ต้น

150,000     143,729     6,271         ✓ เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของ
โครงการ

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ตระกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฟุตบอลเป
ตอง
กีฬาพ้ืนบ้าน เป็นต้น

100,000     50,000      149,550     450           ✓ เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของ
โครงการ

กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เข่ือนเพชร ตามโครงการ
 แข่งขันกีฬานักเรียน

150,000     150,000     -            ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล
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4 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนม พรรษา
พระบาท สมเด็จพระ
ปรเมน ทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ
พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถวาย
เคร่ืองราชสักการะ 
ประดับธงสัญลักษณ์ 
ประดับธงชาติและ
ประดับไฟ

20,000       19,598       402           ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวัน
พ่อแห่งชาติ โดยถวาย
เคร่ืองราชสักการะ 
ประดับธงสัญลักษณ์ 
ประดับธงชาติและ
ประดับไฟ

20,000       20,000      0.00 -            ✓ เทศบาลฯ เข้า
ร่วมกิจกรรม
ร่วมกับ
ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ชะอ า

กองการศึกษา

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวัน
แม่แห่งชาติ โดยถวาย
เคร่ืองราชสักการะ 
ประดับธงสัญลักษณ์ 
ประดับธงชาติและ
ประดับไฟ

20,000       60,000      72,903       7,097         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

7 โครงการถวายเทียน
พรรษา

ถวายเทียนพรรษา
วัดภายในเขตเทศบาล
ต าบลนายาง

20,000       15,560       4,440         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ

แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล
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8 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมต่างๆ ในวัน
สงกรานต์ โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม เช่น การสรงน้ า
พระ การจัดขบวนแห่
ของชุมชน การรดน้ าด า
หัวผู้สูง อายุการก่อพระ
เจดีย์ทราย ฯลฯ

390,000     387,681     2,319         ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนงาน
พระนครคีรี-เมืองเพชร
อ าเภอชะอ า/จังหวัด
เพชรบุรี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอชะอ า ด าเนิน
โครงการประเพณีท้องถ่ิน
งานพระนครคีรี-เมืองเพชร

50,000       50,000       -            ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม  9  โครงการ 920,000    110,000    20,000     989,021    20,979      

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง
   3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง
        (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล
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ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมศักย ภาพกลุ่ม
อาชีพกลุ่มสตรีและ
แกนน าหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลนายาง

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการในเขต
เทศบาล ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ
ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์

100,000     200,000    285,136     14,864       ✓ เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของ
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมและ
จัดหาอาชีพให้แก่สตรี
และกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล

ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่ม
สตรีและประชาชนผู้สนใจ
 3 ต าบล

60,000       30,000      28,950       1,050         ✓ เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของ
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 2 โครงการ 160,000    200,000    30,000     314,086    15,914      

(2) แผนงานสาธารณสุข

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้
 ประกอบการ
ร้านอาหารแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร

ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

30,000       30,000      0.00 -            ✓ มีผู้ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการ
น้อย
/โอนลดไป
ด าเนินโครงการ
อ่ืน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 1 โครงการ 30,000      -          30,000     0.00 -           

(3) แผนงานการเกษตร

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ

แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล
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ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

ส ารวจเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยและให้ความ
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

10,000       0.00 10,000       ✓ ไม่มีผู้ได้รับ
ผลกระทบใน
ปีงบประมาณ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการชุมชนพอเพียง
เพ่ือชีวิตท่ีเพียงพอ

จัดอบรมการใช้ชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้น าหมู่บ้านท้ัง 27 
หมู่บ้าน

30,000       1,000       28,986       14             ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 2 โครงการ 40,000      -          1,000      28,986      10,014      

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
        (1) แผนงานการเกษตร

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการสร้างจิตส านึก
ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมกินอยู่รู้คิด 
เป็นมิตรกับส่ิงแวด ล้อม
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบล
นายาง เพ่ือสร้าง
จิตส านึกแก่ประชาชน 
เยาวชน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

50,000       0.00 50,000       ✓ ด าเนินการ
ร่วมกับ
โครงการอ่ืน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

5,000         25,000      2,500       27,427       73             ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 2 โครงการ 55,000      25,000     2,500      27,427      50,073      

(2) แผนงานเคหะและชุมชน
     ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล
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1 ภาชนะรองรับขยะ
อันตรายชุมชน

จัดซ้ือภาชนะรองรับชยะ
อันตรายชุมชน จ านวน 
12 ชุด รายละเอียด ดังน้ี

180,000     168,000     12,000       ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

งบประมาณ
ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
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1.ภาชนะรองรับขยะ
อันตรายชุมชน โครงท า
จากเหล็กกล่อง ขนาดไม่
น้อยกว่า20 x 20 มม.ทา
ด้วย
สีส้ม ขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า 160 ซม. ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า90 ซม. 
และขนาดความยาวไม่
น้อยกว่า 45 ซม.
2.ประตูปิดเปิดท าด้วยตา
ข่ายเหล็ก ช่องของตาข่าย
เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
45 x 45 มม.ขนาดลวด 3
 มม.ท่ีทาด้วยสีส้ม
3.ป้ายพลาสวูด ความ
หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. 
ขนาดของป้ายไม่น้อยกว่า
 90 x 28 ซม.(กว้างxสูง) 
ระบุข้อความ จุดท้ิงขยะ
อันตรายชุมชน 
Hazardous Waste โลโก้
เทศบาลต าบลนายางและ
ช่ือเทศบาลต าบลนายาง

รวม 1 รายการ 180,000     -           -          168,000     12,000       
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
   5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
        (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 ได้รับอนุมัติ 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(+) (บาท)

 โอนลด (-) 
(บาท)

 เบิกจ่าย 
(บาท)

 คงเหลือ 
(บาท) ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

โครงการจัดงาน
วันเทศบาล

จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เทศบาล ได้แก่ กิจกรรม
ทางพุทธศาสนา การ
บ าเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับเทศบาล

10,000       9,860        140           ✓ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1 โครงการ 10,000      -          -          9,860       140          

ไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก สรุปผล

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ

แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

 = ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน
 = ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง

ระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567


